

Pressemitteilung

Emschergenossenschaft
Kronprinzenstraße 24
45128 Essen

10888 18. Juli 2011

Baufortschritt am Hellbach

Bau des Abwasserkanals schreitet zügig voran – weitere Arbeiten können nun vorgezogen werden

Recklinghausen. Der Baufortschritt am Hellbach läuft zügiger als geplant. Nachdem die EMSCHERGENOSSENSCHAFT die Feldstraße termingerecht Anfang Juli 2011 freigegeben hat, ist die Baumaßnahme nun an der Theodor-Körner-Straße und in der Straße „Auf der Jungfernheide“ angekommen. Während die ursprüngliche Planung vorsah, in beiden Straßenbereichen erst ab dem 1. September mit den städtischen Anschlussarbeiten zu beginnen, ist nun ein vorgezogener Baubeginn bereits ab dem 25. Juli absehbar.

Für die Anbindung des städtischen Anschlusses in der Theodor-Körner-Straße wird diese auf eine jeweils einspurige Verkehrsführung mit Verschwenkung auf die andere Fahrbahnseite in beiden Richtungen eingeengt. Es wird ein Fertigteil-Schachtbauwerk in der ca. 7 m tiefen Baugrube eingebaut, wodurch sich die Eingriffszeit in die Straße auf voraussichtlich ca. 10 Wochen begrenzt.

Recklinghausen bitten insbesondere Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer auf die durch die Brückensperrung geänderte Rad- und Fußwegeführung zu achten und bitten Bürger und Anwohner um Verständnis.

In der Jungfernheide müssen noch drei Schachtbauwerke zum Anschluss der städtischen Kanalisation und Hausanschlussleitungen gebaut werden. Hierzu ist es erforderlich, die Fußgängerbrücke für die Dauer von ca. 6 Wochen ab dem 25. Juli 2011 zu sperren. Die EMSCHERGENOSSENSCHAFT und die Stadt

PRESSESPRECHER:
Ilias Abawi
Telefon (0201) 104-2586
Telefax (0201) 104-2826
Mobil 0177 - 4311831
E-Mail abawi.ilias@eglv.de